Oficio n° 001 — DIR/GRB.

Gramado, 16 de janeiro de 2018.

by

A
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TURISMO GRAMADOTUR

Av. Borges de Medeiros, n°4.111 — Centro- Gramado- RS

A/C Sr. Edson Humberto Néspolo

Referéncia: Contrato n® 148/2018

Assunto: Solicitacdo de Rescisio Contratual em Comum Acordo

RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA —EPP, inscrita no CNPJ sob o n°
11.855.738/0001-57, sediada na Avenida Rio Branco, 50, 15° andar, Centro, Rio de Janeiro
— RJ, vem, pelo seu procurador infra-assinado, requerer a rescisio contratual em comum
acordo, com esteio nas razdes adiante aduzidas,

A empresa Rio Brasil ParticipagGes sagrou-se vencedora do processo administrativo
n® 072/2018, na modalidade de pregéo presencial, cujo objeto & a realizacdo de servicos de
filmagem e transmissio simultinea de Imagens e fornecimentos de monitores, nas 282
apresenta¢des do espetiaculo Reencontro de Natal, que se realizar4 junto ao 33° Natal Luz de
25 de outubro de 2018 a 13 de janeiro de 2019, em formato HD, que ocorrera na cidade de
Gramado — RS.

Em atengdo 20 cronograma disposto no Termo de Referéncia, os servigos seriam
iniciados em 09/10/2018 a 24/ 10/2018, compreendendo a filmagem dos ensaios e testes, bem
como instalagio de todo material, em especial a necessaria passagem de cabos e fibra Stica
para perfeita execugdo do contrato. Ocorre que, por motivos atheios 4 nossa vontade, a
montagem de nossa infraestrutura fora inviabilizada devido ao atraso ocorrido nas
montagens das estruturas metdlicas e painéis de LED fornecidas pela GRAMADOTUR.

A bem saber, para que possamos iniciar a montagem da estrutura adequada para
a filmagem e transmissio simultdnea, torna-se necessario que a montagem das
estruturas, anteriormente citadas, esteja concluida. Entretanto, conforme verificamos,
até a presente data n3o houve a finalizagdo da etapa, inviabilizando assim, o inicio de
nossas atividades. -

Em razdo deste atraso, informamos a impossibilidade de executarmos o objeto em
atencio aos prazos constantes no Termo de Referéncia, visto que, o técnico responsével pela
montagem da infraestrutura nio possui disponibilidade para realizar as atividades em data
posterior, importante salientar que, posto as peculiaridades técnicas dos equipamentos, a
substitni¢do do profissional torna-se inviavel.




Por todo exposto, requer a contratante a rescisdo amigavel em comum acordo do
presente contrato, uma vez que a impossibilidade de prestacdo dos servicos ocorreu por

motivos alheios a nossa vontade, dada a imprevisibilidade do referido atraso.

Renovo nesta oportunidade meus protestos de elevada estima e consideracio.
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Rodrigo de Souza Alves

Diretor Executivo
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